



16/08/21

ח'אלול/תשפ"א

תושבות ותושבי שכונת נווה בוקר ג' היקרים,

כפי שכתבתי לפני כחודש, על מנת לצמצם את חוסר הוודאות בו אתם מצויים אנו נעדכן מדי שבועיים בקצב התקדמות העבודות.

מצ"ב מפת התקדמות עבודות החשמל בשכונה בסימון העבודות לקראת ביצוע, בביצוע ולאחר ביצוע.

ניתן לראות כי הנחת הצנרת הושלמה ברוב השכונה ובימים אלו הקבלן מרכיב את ארונות החשמל בכל הפלרים.

כמו כן, במהלך העבודות נפגעו במספר מקומות התשתיות הקיימות והקבלן מטפל בהם לפני חיבור השכונה לחשמל.

כפי שכתבתי בעבר, חיבור חשמל לשכונה יתרחש לאחר גמר העבודות בכלל השכונה והצפי לכך הוא לאחר החגים (סוף ספטמבר).

בתודה ובברכה,

שירה מוריוסף

מהנדסת המועצה

נייד: 050-7554171 | טל. 08-6564186/102 | shiram@rng.org.il

ד.ג. חלוצה 85515 | טל. 08-6564111 | פקס. 08-6564100 | www.rng.org.il | בפייסבוק: מועצה אזורית רמת נגב

אשלים | באר מילכה | חוות דרך היין | טללים | כמהין | מדרשת בן-גוריון | מחנה טלי | מרחב-עם | משאבי שדה
ניצנה | עוזו | קדש ברנע | רביבים | רוח מדבר | רתמים | שאנטי במדבר | שדה בוקר | שיזף