



מועצה אזורית
עמק-זרעאל

מ"מ וסגן ראש המועצה

טל. 04-6520008 פקס. 1534-6520008 דוא"ל ido@eyz.org.il

ז' כסלו תשע"ז
07 דצמבר 2016

לכבוד
תושבי נהלל

שלום רב,

הנדון: צומת הכניסה למושב נהלל

בשבוע האחרון אנו עדים להתכתבויות שונות ביישוב סביב העבודות בצומת הכניסה למושב.

חשוב לציין כי את העבודות מבצעת חברת נתיבי ישראל עם קבלן מטעמה, באחריותה ובמימונה. אנו מצטערים על חוסר הנוחות שנגרמת לכם כתוצאה מהתמשכות העבודות בצומת. עם זאת, חשוב לנו לשפוך מעט אור על התהליך הארוך והמורכב של שדרוג הצומת, כמו גם טיפול בכבישים נוספים בעמק:

כל עבודה הנדסית כרוכה בשלב ראשון בזיהוי הצרכים התחבורתיים, ובשלב שני בתכנון הפתרון התחבורתי שייתן מענה לצרכים אלו. משפט זה נראה פשוט וישים, אך לצערנו לא כך פני הדברים. המועצה נאלצה להפעיל את כל יכולותיה, משאבי הזמן של מנהליה ואינסוף נסיעות, מכתבים ושיחות טלפון בכדי להפעיל את גלגלי הביורוקרטיה על מנת שיתחילו בשלבים הנדרשים: שכנוע הגורמים הרלוונטיים בנתיבי ישראל כי אכן נדרש לטפל בצומת ולהסדיר בו רמזור, לבצע ספירות תנועה, לעדכן תב"ע, לתכנן פתרון תחבורתי, לגרום לכך שהתכניות יאושרו ויישפטו (במשך שלושה שיפוטים) בוועדות השונות בנתיבי ישראל, ולבסוף, רק לאחר שיש תכנית מאושרת, להילחם בכל הכוח במשרד האוצר שיתקצב למשרד התחבורה, שיתקצב לנתיבי ישראל את הפרויקט. תהליך כזה לוקח כמה שנות עבודה - סדר גודל של 5 שנים. זה המקום לציין, כי הדרך בה נקטו מנהלי המועצה לשכנע את גורמי נתיבי ישראל והמדינה שאכן נדרש פתרון תחבורתי ובטיחותי לצומת זה, היא דרך כמות האוטובוסים של בתי הספר שנכנסים ויוצאים מידי יום לנהלל.

רק בזכות התעקשות מנהלי המועצה כי אין ברירה וחייבים למצוא פתרון לתכנון ולתקצוב, נמצא קריטריון חדש בנתיבי ישראל והוא "מוקד סיכון בגלל קרבה לבית ספר". מהשלב שיש תכניות מאושרות לביצוע ועד היציאה לביצוע עוברת לפחות שנה שלמה, שבה נאבקים על תקצוב ועסוקים בלחץ על עובדי נתיבי ישראל שישלימו את הליך ההתקשרות עם הקבלן לביצוע וכל הכרוך בוועדת המכרזים של נתיבי ישראל.

את כל התהליכים הללו אנו מעלים על הכתב לא בשביל טפיחה על השכם ולא בשביל להלל אף אחד, אלא בשביל שכולנו נדע שהוצאה לפועל של פרויקט שנראה על פניו פשוט ומהיר, משלב זיהוי הצורך ועד יישומו - מישו צריך לעבוד, לדאוג, לוודא, לכתוב. את כל זה עשתה המועצה בפרויקט זה עבור תושביה ותמשיך לעשות בפרויקטים נוספים.

חשוב לציין שתוך כדי אישורים של הפרויקט בצומת נהלל הוחלפה כל הנהלת נתיבי ישראל בגלל פרשות שהיו בארגון והפרויקט נעצר לחודשים רבים. ודרך אגב - בעקבות זאת שוב עלה סימן שאלה לגבי יישומו וכדאיותו הכלכלית ושוב איימה עלינו חרב הקיצוצים של המדינה שהפרויקט יירד מסדר היום.

מועצה אזורית עמק זרעאל ת.ד. 90000 עפולה 1812003 | טל' 04-6520111 | פקס 04-6520000

www.eyz.org.il | עמק זרעאל f

אחוזת ברק • אלון הגליל • אלוני אבא • אלונים • בית זייד • בית לחם הגלילית • בית שערים • בלפוריה • גבעת אלה • גבת • גזית • גניגר • דברת • הושעיה • היוגב • הסוללים • הרדוף • חנתון • יפעת • כפר ברוך • כפר גדעון • כפר החורש • כפר יהושע • כפר תקוה • מזרע • מחנה יהודית • מנשיה זבדה • מרחביה (מושב) • מרחביה (קיבוץ) • נהלל • סוואעד חמירה • עדי • עין דור • ציפורי • רמת דוד • שדה יעקב • שמשית • שריד • תל עדשים • תמרת



מועצה אזורית
עמק-זרעאל

מ"מ וסגן ראש המועצה

טל. 04-6520008 פקס. 1534-6520008 דוא"ל ido@eyz.org.il

לסיכום, איננו באים להלאות אתכם ואיננו באים להתלונן, אנו עושים את עבודתנו בשמחה רבה תוך תחושת שליחות עצומה ואחריות גדולה, אבל חשוב לנו לשקף לכולכם כי הוצאת פרויקט כזה הינה משימה מורכבת הדורשת מעובדי המועצה וראש המועצה, שיתוף פעולה וסנכרון מלא בין משרדי המועצה למשרדי המדינה.

לצערנו הרב, תוך די העבודות בשטח, הקבלן שזכה במכרז פשט את הרגל ומונה לו נאמן מטעם המדינה. כמובן שאירוע כזה התקבל אצלנו בהפתעה ומורת רוח וידענו שיהיו לכך השלכות על קצב העבודה באתר. גם במקרה זה האחריות לניהול המשבר היא על נתיבי ישראל, אך אנו, מתוך תחושת אחריות, נרתמנו לסייע לנתיבי ישראל, תוך הפעלת נחישות אדירה והרגישות המתבקשת מצד ראש המועצה וסגנו מול הגורמים בשטח.

לשמחתנו, עברנו הלילה את השלב האחרון של האספלט, שזהו השלב הבעייתי ביותר.

למיטב ידיעתנו וממקורות מוסמכים מולם אנו עובדים באופן שוטף, עד סוף השבוע יסתיימו עבודות התשתית בצומת, לרבות סימון, ובמהלך השבוע הבא צפויות להתחיל העבודות לחיבור הרמזור על כל הכרוך בכך. להערכת המומחים, מדובר בכמה ימי עבודה.

אנו מקווים שאי הנוחות שאתם עוברים בימים אלה תסתיים בהקדם והאור שאנו רואים בקצה המנהרה הוא האור של הרמזור.

נמשיך לפעול למען התושבים ולפרוץ כל מחסום בירוקרטי מתבקש, תוך הפעלת המקצועיות, הנחישות והרגישות הנדרשים.

בברכה

עידו דורי
מ"מ וסגן ראש המועצה

מועצה אזורית עמק זרעאל ת.ד. 90000 עפולה 1812003 | טל' 04-6520111 | פקס 04-6520000

www.eyz.org.il | עמק זרעאל

אחוזת ברק • אלון הגליל • אלוני אבא • אלונים • בית זייד • בית לחם הגלילית • בית שערים • בלפוריה • גבעת אלה • גבת • גזית • גניגר • דברת • הושעיה • היוגב • הסוללים • הרדוף • חנתון • יפעת • כפר ברוך • כפר גדעון • כפר החורש • כפר יהושע • כפר תקוה • מזרע • מחנה יהודית • מנשיה זבדה • מרחביה (מושב) • מרחביה (קיבוץ) • נהלל • סוואעד חמירה • עדי • עין דור • ציפורי • רמת דוד • שדה יעקב • שמשית • שריד • תל עדשים • תמרת